

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению федерального

государственного образовательного стандарта

дошкольного образования (ФГОС)

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС	9.09.2013	Руководитель РУО	Создание и определение функционала рабочей группы	Распоряжение об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС	9.09.2013	Руководитель рабочей группы	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО	План-график
3	Организация непрерывного повышения квалификации через сетевые мероприятия ММС по проблеме введения ФГОС	Поэтапно, весь учебный год	Зам. Директора по УР	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	ИОП педагогических работников
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС	01.11.2013	Заведующие ДОУ	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС	Совещание при руководителе РУО, протокол совещания
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ	01.12.2013	Методический совет ДОУ	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План
6	Организация блока методических совещаний по изучению ФГОС	01.12.2013	Заведующие ДОУ	Осмысление содержания ФГОС	План мероприятий
7	Совещание при руководителе РУО «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС»	06.12.2013	Руководитель РУО	Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС	Протокол совещания

8	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО	Поэтапно, весь учебный год	Методист ДОУ	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Протоколы
9	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами	30.06.2014	Заведующие ДОУ	Создание ООП ДО	Проект программы
10	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы	20.09.2014	Заведующие ДОУ	Наличие ООП ДО	приказ
11	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015гг	20.09.2014	Заведующие ДОУ	Наличие календарно-тематических планов	Протокол
12	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС	Поэтапно, весь учебный год	Педагог-психолог ДОУ	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План работы психолога
13	Разработка Положения о результатах освоения ООП	Заведующие ДОУ	30.03.2014	Наличие Положения	Приказ об утверждении и Положения
14	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС	Заведующие ДОУ и учителя начальных классов	30.03.2014		План перехода
15	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	поэтапно	Заведующие ДОУ	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС	Приказ об утверждении и локальных актов, протоколы УС, педсовета
16	Мониторинг введения ФГОС	Весь период	Заведующие ДОУ	Диагностические материалы	План контроля

17	Организация отчетности по введению ФГОС	Весь период	Заведующие ДОУ		Отчеты
2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС					
1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ	Весь период	Заведующие ДОУ	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
2	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	Весь период	Заведующие ДОУ	Ликвидация затруднений	Протокол
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС					
1	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащённости учебного процесса.	Поэтапно	Заведующие ДОУ	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Весь период	Заведующие ДОУ	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка
3	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Весь период	Заведующие ДОУ	Оснащённость библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Заведующие ДОУ	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников	Весь период	Заведующие ДОУ	Расширение возможностей доступа	Создание банка полезных

	образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.			пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО					
1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС	2013-2014	Заведующие ДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
2	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС).	01.09.2014	Заведующие ДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Размещение публичного отчета на сайте ДОУ
3	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС	Весь период	Заведующие ДОУ	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации